


KOREKSI APLIKASI SIMPROYEK HAFIDZ (30 NOVEMBER 2019)

1. HALAMAN LOGIN : SUDAH OK



2. HALAMAN DASHBOARD: ANGKA PROGRES DIAMBIL DARI HALAMAN REALISASI (BAGIAN JUMLAH BOBOT REALISASI)


angka progres diambil dari halaman Realisasi (bagian jumlah)

Dashboard



Selamat datang. Berikut daftar proyek dan progress saat ini:

No.	ID PROYEK	NAMA PROYEK	NOMOR KONTRAK	NAMA REKANAN	PROGRESS
1	1	Pengadaan dan pemasangan perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi	PD02/31/5/1/D5/GM/C.JBI-19	PT. DATA SOLUSINDO	50%
2	2	Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur, Jaringan, Dan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Digital Port Di Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak	PD02/15/5/2/D5/GM/C.JBI-19	PT. Elektronik Komunika Informasi	33%
3	3	Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Kegiatan CFS Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019	PD02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19	PT. Aplikasi Anak Bangsa	40%
4	4	Pembuatan Ruang Information Center di Pelabuhan Talang Duku Jambi	PD02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19	PT. ARYA DUTA MANDIRI	100%
5	5	Pekerjaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Digitalisasi Operasional CFS di Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi	sdfsdfdsf dsf	PT. Sigma Solusi Data	75%

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.



3. HALAMAN DATA USER



4. HALAMAN DATA PROYEK

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi

- Dashboard
- Data User
- Data Proyek
- Uraian Kerja
- Jadwal Rencana
- Realisasi
- Laporan
- Tagihan

Data Proyek

Export Basic [+PROYEK BARU](#) [-PROYEK](#)

No.	ID PROYEK	NAMA PROYEK	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	NAMA REKANAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	AKSI
1	1	Pengadaan dan pemasangan perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi	PD02/31/5/1/D5/GM/C.JBI-19	Rp755.400.000	PT. DATA SOLUSINDO	31/05/2019	22/09/2019	✎ ✕
2	2	Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur, Jaringan, Dan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Digital Port Di Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak	PD02/15/5/2/D5/GM/C.JBI-19	Rp1.250.550.000	PT. Elektronik Komunika Informasi	15/05/2019	11/11/2019	✎ ✕
3	3	Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Kegiatan CFS Cabang Pelabuhan Jambi Tahun 2019	PD02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19	Rp512.725.000	PT. Aplikasi Anak Bangsa	10/03/2019	08/07/2019	✎ ✕
4	4	Pembuatan Ruang Information Center di Pelabuhan Talang Duku Jambi	PD02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19	Rp1.525.800.000	PT. ARYA DUTA MANDIRI	12/02/2019	11/08/2019	✎ ✕
5	5	Pekerjaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Digitalisasi Operasional CFS di Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi	sdfsdfsdf	Rp1.000.000.000	PT. Sigma Solusi Data	01/11/2019	25/12/2019	✎ ✕

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

jamstore.sytes.net / 127.0.0.1 x Sistem Informasi Manajemen Proyek x Sistem Informasi Manajemen Proyek x

Not secure | jamstore.sytes.net/sisteminformasimanajemenproyekipc-master/index.php/proyek/create

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi

- Dashboard
- Data User
- Data Proyek
- Uraian Kerja
- Jadwal Rencana
- Realisasi
- Laporan
- Tagihan

NAMA PROYEK


NOMOR KONTRAK

NILAI KONTRAK

NAMA REKANAN

TANGGAL MULAI

TANGGAL SELESAI

PROGRESS  *hapus field ini*

[SIMPAN](#) [BATAL](#)

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

5. HALAMAN URAIAN KERJA: GANTI DARI INPUT TEXT MENJADI DROPDOWN

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi: Dashboard, Data User, Data Proyek, **Uraian Kerja**, Jadwal Rencana, Realisasi, Laporan, Tagihan

Data Uraian Kerja

Cari id / nama proyek Tampilkan

Export Basic URAIAN KERJA BARU URAIAN KERJA Cari Judul Uraian Kerja

No.	ID	URAIAN KERJA	SATUAN	VOLUME	BOBOT KONTRAK (%)	AKSI
1	1	Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera)	-	-	-	
a	6	Pemasangan Ip Camera Outdoor	unit	5	20	
b	7	Pemasangan Ip Camera Indoor	unit	5	15	
c	8	Pemasangan Network video recorder	unit	2	10	
d	9	Pemasangan Storage Disk dan Power Suply	unit	10	10	
2	2	Pemasangan Perangkat Pendukung dan Aksesoris	-	-	-	
a	10	Pemasangan Kabel UTP	m	100	10	
b	11	Pemasangan Kabel Eterna	m	50	5	
c	12	Pemasangan Pipca Conduct	Ls	1	15	
3	3	Instalasi Software dan Testing	-	-	-	

Showing 1 to 10 of 14 rows | 10 rows per page

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi: Dashboard, Data User, Data Proyek, **Uraian Kerja**, Jadwal Rencana, Realisasi, Laporan, Tagihan

LIST URAIAN KERJA

JUMLAH LIST URAIAN: 3

NAMA URAIAN: uraian baru1

SATUAN: UNIT -- PILIH SATUAN --

VOLUME: M Ls

BOBOT KONTRAK (%): 1

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

5. HALAMAN JADWAL RENCANA: GANTI DARI INPUT TEXT MENJADI DROPDOWN. TAMBAH BARIS JUMLAH TOTAL DI AKHIR HALAMAN JADWAL RENCANA

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi

- Dashboard
- Data User
- Data Proyek
- Uraian Kerja
- Jadwal Rencana
- Realisasi
- Laporan
- Tagihan

Data Jadwal Rencana

Cari id / nama proyek Minggu Ke: 1

-- Export --

Cari Hanya bisa filter

No.	ID	URAIAN KERJA	SATUAN	VOLUME	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT RENCANA (%)
1	1	Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera)	---	---	-	-
a	6	Pemasangan Ip Camera Outdoor	unit	5	20	2
b	7	Pemasangan Ip Camera Indoor	unit	5	15	2
c	8	Pemasangan Network video recorder	unit	2	10	0
d	9	Pemasangan Storage Disk dan Power Supply	unit	10	10	0
2	2	Pemasangan Perangkat Pendukung dan Aksesoris	---	---	-	-
a	10	Pemasangan Kabel UTP	m	100	10	0
b	11	Pemasangan Kabel Eterna	m	50	5	0
c	12	Pemasangan Pipca Conduct	Ls	1	15	0

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi

- Dashboard
- Data User
- Data Proyek
- Uraian Kerja
- Jadwal Rencana
- Realisasi
- Laporan
- Tagihan

No.	ID	URAIAN KERJA	SATUAN	VOLUME	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT RENCANA (%)
a	13	Instalasi Camera Test dan Commisioning	Ls	2	15	0
4	4	sdfdsdfdsf	---	---	-	-
a	15	sdfds	unit	2	2	0
5	5	sub judul bar	---	---	-	-
a	16	uraian baru1	unit	1	1	0
b	17	uraian 2	m	100	2	0
c	18	uraian 3	Ls	2	10	0
JUMLAH					100	8

Showing 11 to 17 of 17 rows 10 rows per page

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

6. HALAMAN REALISASI: GANTI DARI INPUT TEXT MENJADI DROPDOWN. SETELAH DIINPUT (KOLOM 7), DATA HARUS TETAP TERSIMPAN WALAUPUN PINDAH HALAMAN. KOLOM 8, 9, 10 OTOMATIS TERHITUNG DAN TERISI SETELAH KOLOM 7 DIINPUT.

Data Realisasi

Cari id / nama proyek Minggu Ke: 1

-- Export --

No.	ID	URAIAN KERJA	SATUAN	VOLUME	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT RENCANA (%)	Volume Realisasi	Item (%)	Bobot Realisasi (%)	Deviasi (%)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (4) * 100	(9) = (8) / (100) * (5)	(10) = (9) - (6)
1	1	Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera)	---	---	-	-	0	0	0	0
a	6	Pemasangan Ip Camera Outdoor	unit	5	20	2	0	0	0	0
b	7	Pemasangan Ip Camera Indoor	unit	5	15	2	0	0	0	0
c	8	Pemasangan Network video recorder	unit	2	10	0	0	0	0	0
d	9	Pemasangan Storage Disk dan Power Suply	unit	10	10	0	0	0	0	0
2	2	Pemasangan Perangkat Pendukung dan Aksesoris	---	---	-	-	0	0	0	0
a	10	Pemasangan Kabel UTP	m	100	10	0	0	0	0	0

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

7. HALAMAN LAPORAN: NAMA PEJABAT DAN REKANAN DIGANTI INPUT TEXT. BARIS TANGGAL GANTI INPUT DATE.

Waktu Pekerjaan : Hari Kalender

No.	URAIAN KERJA	SATUAN	KONTRAK		S.D. MINGGU LALU			MINGGU INI			S.D. MINGGU INI			progres RENCANA (%)	Deviasi / SELISIH (%)
			Volume	Bobot (%)	Volume	% Item	% Bobot	Volume	% Item	% Bobot	Volume	% Item	% Bobot		
Total			0												

Monitoring progres 5/0 tanggal

progres rencana (%)

progres aktual (%)

deviasi (%)

DGM OPERASI & TEKNIK
PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
CABANG JAMBI

DIPERIKSA OLEH
ASISTEN DGM TEKNIK (PERSERO)

DIAJUKAN OLEH
PT. DATA SOLUSINDO

TRI SUSILO PRAWOKO (NIPP. 265105688)

ISPIN ROZALI (NIPP. 272026830)

YOGI SAPUTRA (Direktur)

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

8. HALAMAN TAGIHAN: GANTI DARI INPUT TEXT MENJADI DROPDOWN

Sistem Informasi Manajemen Proyek
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi

Menu Navigasi

- Dashboard
- Data User
- Data Proyek
- Uraian Kerja
- Jadwal Rencana
- Realisasi
- Laporan
- Tagihan

Data Tagihan

Cari id / nama proyek Tampilkan

Export Basic +TAGIHAN BARU -TAGIHAN

No.	ID	NAMA TAGIHAN	TANGGAL	PRESENTASE	NILAI TAGIHAN	NOTE	AKSI
1	1	Pembayaran Term 1	2019-06-01	25%	Rp188.850.000	Mohon Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke: - Nama Bank: Mandiri - Nomor Rekening: 12000007768513 - a.n. Nama Rekening: PT. DATA SOLUSINDO	
2	2	Pembayaran Term 2	2019-08-01	25%	Rp188.850.000	Mohon Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke: - Nama Bank: Mandiri - Nomor Rekening: 12000007768513 - a.n. Nama Rekening: PT. DATA SOLUSINDO	
JUMLAH				50%	Rp377.700.000		

Showing 1 to 3 of 3 rows

Copyright © 2019 - 2020 Teknik IPC. All rights reserved.

Ganti dr Input text menjadi Dropdown

10:24 PM Sat Nov 30

localhost/sisteminformasimanajemenproyekipc/index.php/tagihan/1/print_pdf

1 halaman

Cetak

Tujuan Simpan sebagai PDF

Halaman Semua

Tata letak Potret

Setelan lain

INVOICE

Kepada : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan KML 9 Talang Duku Jambi
Nama Pekerjaan : Pengadaan dan pemasangan perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi

Nomor Kontrak : PD02/31/5/1/D5/GMUC/JBI-19
Tanggal Kontrak : 31-May-19

NO	DESCRIPTION	QTY	PRICE	TOTAL
1	Pembayaran Term 1	1	Rp188.850.000	Rp188.850.000
Total				Rp188.850.000

Terbilang/Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Note:
Mohon Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke:
- Nama Bank: Mandiri
- Nomor Rekening: 12000007768513
- a.n. Nama Rekening: PT. DATA SOLUSINDO

Jambi, 24-Nov-2019
PT. DATA SOLUSINDO

Yogi Saputra
Direktur

Font harus seragam

Simpan Batal

Crop & adjust